

Atlassian utiliza cookies para mejorar tu experiencia de navegación, realizar análisis e investigacion...

[Aviso de cookies y seguimiento de Atlassian](#)


- ✓ Aceptar todas
- Solo necesarias
- Preferencias

 Bandeja de entrada

Añade una tarjeta

Consolida tus tareas por hacer

Habla, envíalo por correo electrónico y reenvíalo: sin importar cómo llegue, pásalo a Trello rápidamente.



RockStore APT — Plan de Sprints



 Compartir

Roles del equipo 1

Mapeo Dev 1/2/3 →
integrantes



**Sprint 1: Arquitectura e
Infraestructura (07 sep – 27
sep)** 5

[US-01] Registro e inicio de
sesión — Elías



🕒 27 sept ≡

[US-02] Arquitectura SOA
— Elías

🕒 27 sept ≡

[US-03] Base de datos —
Jorge

🕒 27 sept ≡

[US-04] Repositorio & CI —
Exequiel

🕒 27 sept ≡

[US-05] Diseño UI —
Exequiel

🕒 27 sept ≡

**Sprint 2: POS y Gestión de
Inventario (28 sep – 18 oct)** 5

[US-06] Registrar venta
POS — Jorge

🕒 18 oct ≡

[US-07] Emitir comprobante
— Jorge

🕒 18 oct ≡

[US-08] Inventario — Elías

🕒 18 oct ≡

[US-09] Código QR —
Jorge

🕒 18 oct ≡

[US-10] Ingreso de
mercadería — Elías

🕒 18 oct ≡

Sprint 3: E-commerce y Webpay (19 oct – 08 nov)

5

[US-11] Catálogo — Exequiel

🕒 8 nov ≡

[US-12] Disponibilidad stock — Elías

🕒 8 nov ≡

[US-13] Carrito de compras — Exequiel

🕒 8 nov ≡

[US-14] Integración Webpay Plus — Elías

🕒 8 nov ≡

[US-15] Estado del pedido — Exequiel

🕒 8 nov ≡

Sprint 4: Logística y Business Intelligence (09 nov – 29 nov)

5

[US-16] API Starken — Elías

🕒 29 nov ≡

[US-17] Dashboard — Exequiel

🕒 29 nov ≡

[US-18] KPIs — Elías

🕒 29 nov ≡

[US-19] Reportes PDF/Excel — Exequiel

🕒 29 nov ≡

[US-20] Alertas stock
crítico — Jorge

🕒 29 nov ≡

**Sprint 5: Implementación y
Cierre Capstone (30 nov – 13
dic)**

7

Pruebas funcionales —
Exequiel, Jorge y Elías

🕒 13 dic

Pruebas de integración SOA
— Elías

🕒 13 dic

Migración del catálogo
inicial — Jorge

🕒 13 dic

Capacitación de
vendedores — Exequiel

🕒 13 dic

Piloto en la tienda

🕒 13 dic ≡

Corrección de incidencias
— Exequiel, Jorge y Elías

🕒 13 dic

Manual de usuario y
documentación — Exequiel,
Jorge y Elías

🕒 13 dic

Resumen de presupuesto

4

Dev 1 (Exequiel) —
\$1.800.000



Dev 2 (Jorge) — \$1.500.000



Dev 3 (Elías) — \$2.100.000



Todo el equipo —
\$1.400.000 (a repartir)

